

План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
при МКОУ «СОШ а. Сары-Тюз»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Приказ директора	Апрель
	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Апрель
	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Министерством образования и науки КЧР.	Приказ директора	Апрель
	Согласование проекта зонирования Центра школы с Министерством образования и науки КЧР.		Апрель
	1.Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель
	2.Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 3.Формирование штатного расписания Центра; 4. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май – июнь Апрель
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ о направлении в командировку	По плану Минобрнауки КЧР
	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август

процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».		
Совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Совещание при директоре школы	Август
Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август
Завершение косметического ремонта, о приведении Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Ежемесячно